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Introducción

En el marco del desarrollo de la medición del impacto de las iniciativas de gobierno electrónico del 
Organismo, se desarrolló un modelo de análisis de costos y beneficios que comprende el análisis de los 
siguientes puntos:

• Análisis de costos: Se considera el enfoque del método de costeo TCO (Total Cost of Ownership), 
en el cual se discriminan los costos en directos e indirectos para cada uno de los componentes de 
costos de los proyectos del Organismo.

• Análisis de beneficios: Se consideran para el análisis el cálculo de los beneficios económicos  y las 
dimensiones de los beneficios económicos, sociales y de gestión, tomando en cuenta el resultado 
generado a los actores involucrados.

• Análisis del retorno: El método desarrollado para medir el impacto de las iniciativas es a través del 
cálculo del retorno de la inversión (en adelante ROI) para cada una de las iniciativas o proyectos 
considerando como máximo una duración de 10 años. 

A efectos del desarrollo del modelo, se considera una parte de ingreso de la información, donde se 
fundamenta conceptualmente sobre la información de costos y beneficios, y posteriormente una parte de 
análisis de resultados, donde se describe los objetivos, la forma de funcionamiento y los resultados 
provenientes de la herramienta asociada al modelo de análisis (ver sección Análisis de los Resultados).
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Enfoque de Trabajo general
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1. Analizar Costos
1.1. Consideraciones para el ingreso de la información
1.2. Definición de los rubros de costos

1.2.1. Costos Directos
1.2.2. Costos Indirectos

2. Identificar y calcular beneficios
2.1 Identificar Beneficios

2.1.1 Beneficios para la Ciudadanía
2.1.1.1 Beneficios económicos para la Ciudadanía
2.1.1.2 Beneficios sociales para la Ciudadanía

2.1.2 Beneficios para el Estado
2.1.2.1 Beneficios económicos para el Estado
2.1.2.2 Beneficios de gestión para el Estado

2.2 Expresar Beneficios económicos en forma monetaria 
2.2.1 Consideraciones para la determinación de los beneficios económicos 

2.2.1.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Tiempo”
2.2.1.2 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Gastos”
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Ingreso de la Información

1. Analizar Costos

Se presenta a continuación un plan de cuentas genérico para la identificación, análisis, y el registro 
estandarizado de los distintos costos asociados a los proyectos que serán evaluados. 

Para el armado de este plan de cuentas y la categorización de los rubros incluidos, se utilizó como base 
la metodología TCO (Total Costo of  Ownership o Costo Total de Propiedad). 

TCO es una práctica internacional utilizada para el análisis y mejora de los procesos de adquisición de 
tecnología y costos asociados a estas. Esta práctica es incorporada para el análisis de beneficios 
económicos, con el objetivo de brindar una base de costos para poder determinar el valor económico 
total de una inversión. De acuerdo a la práctica, los costos asociados al bien comprado, tienen otros 
conceptos además del precio de compra; que se deben de considerar de forma de poder garantizar la 
operación de este durante su vida útil. Alineado a esto se consideran para el plan de cuentas, los 
siguientes tipos de costos: 
 Costos Directos
 Costos Indirectos

Con esto como base se realizó una identificación de los rubros a ser incluidos en el plan de cuentas a 
partir de un análisis de los principales componentes prestados en los distintos proyectos de gobierno 
electrónico. Cabe destacar que no es necesario tener costos en todos los rubros para cada proyecto, 
sino que es una estructura general de costos.

9

Objetivo: se deberán identificar y listar los rubros de costos asociados al proyecto, de acuerdo a los 
componentes (técnicos, profesionales y de mantenimiento) que serán prestados por este.

Resultado esperado: estimación de costos del proyecto
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Ingreso de la Información

1. Analizar Costos (cont.)

10

Retorno

Costos

Beneficios

Plan de cuentas para el análisis de los costos del proyecto



AGESIC | Modelo para el análisis de los costos y beneficios

1. Analizar Costos (cont.)

A partir del listado de rubros anterior se deberán definir aquellos que aplican para el proyecto.
Se deberán de calcular los costos proyectados considerando un horizonte temporal máximo de 10 años. 
A continuación, a modo de ejemplo se presenta la tabla para ingresar la información para cada uno de los 
componentes.

Ingreso de la Información
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Ingreso de la Información

1. Analizar Costos (cont.)

1.1. Consideraciones para el ingreso de la información

A efectos del ingreso de la información en el modelo, es importante considerar como marco referencial el 
período de análisis, la moneda en que se va a ingresar la información y la forma en que se deben estimar 
los montos.

Período:  se deberá definir un año base (por ejemplo del 1/1 al 31/12 de cada año) para el cálculo de los 
costos en cada uno de los períodos (años). Esto permite determinar el período comprendido para cada 
año de proyección. A efectos prácticos y para simplificar el uso del modelo, se sugiere considerar el 
mismo período utilizado por el Organismo.

Moneda: se deberá ingresar toda la información monetaria proyectada en pesos constantes (es decir en 
moneda del primer año, sin considerar las variaciones). De esta manera, se pretende simplificar el 
ingreso de la información para evitar el cálculo de las variaciones de precios en los años posteriores del 
análisis. Se utilizará el peso uruguayo como moneda funcional, para evitar las variaciones del tipo de 
cambio.

Estimación de montos: a efectos del cálculo de la información monetaria de cada período, se deberá 
considerar el costo total en sí mismo para el Organismo. Es decir, en caso que la compra incluya tributos 
y los mismos sean considerado costos para el Organismo, los mismos deben ser considerados en la 
carga de la información.

En los casos en que los costos sean en dólares, es el departamento de finanzas de cada Organismo, 
quien define el tipo de cambio que se tomará en cuenta para el análisis.
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Ingreso de la Información

1. Analizar Costos (cont.)

1.2. Definición de los rubros de costos

1.2.1. Costos Directos

Hardware y Comunicaciones:  Los costos de Hardware incluyen todos los costos de infraestructura 
informática y de conectividad atribuibles en forma directa al proyecto entre los que se destacan los 
siguientes componentes: procesador, discos duros, memoria RAM, entre otros. Los costos de 
comunicaciones comprenden el costo de cableado, acceso a internet, fibra óptica, switches, routers, 
enlaces de telecomunicaciones, entre otros.

Software:  Se incluyen dentro de los costos de software del proyecto: licencias, mantenimiento y 
plataforma de desarrollo.

Migración de datos e integración: Los costos de esta actividad  comprende los costos de tiempo de 
desconexión, horas-hombre que serán utilizadas durante el proceso de migración y  posibles pérdidas de 
datos. 

Otros costos: Dentro de este rubro se incluyen los costos que no pueden ser incorporados en ninguno 
de los rubros mencionados anteriormente. Como por ejemplo: costos en infraestructura, energía, entre 
otros.

Personal del Organismo: Comprende sueldos, salario vacacional y aguinaldo del personal de la 
empresa que participen en forma directa del proyecto.

Consultores individuales: Estos costos refieren a los honorarios del consultor en el proyecto.
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Ingreso de la Información

1. Analizar Costos (cont.)

1.2.1. Costos Directos (cont.)

Servicios distintos de consultoría:  Comprende aquellos costos  asignados en forma directa al 
proyecto y que no son servicios de consultoría. Entre los costos mencionados previamente, se puede 
identificar por ejemplo el servicio de mantenimiento informático.

Difusión y comunicaciones:  Se incluyen los costos de folletería, campañas en medios, entre otros, 
que son necesarios en forma directa para la difusión y comunicación del proyecto de análisis.

Costos operativos base: Son los costos operativos incrementales del Organismo, considerados para la 
realización del proyecto. Dentro de estos costos se pueden mencionar los siguientes ejemplos: 
incremento de servicios contratados (auditorías, gastos de oficina, entre otros), incremento de seguros, 
entre otros.

Ampliación de la Estructura Organizacional: Son los costos incrementales por la contratación de 
nuevo personal del Organismo, producto de la realización del proyecto. 

Otros costos: Dentro de este rubro se incluyen los costos residuales que no pueden ser incorporados en 
ninguno de los rubros mencionados anteriormente. A modo de ejemplo se pueden mencionar los costos 
que se incluyen dentro de este rubro: capacitación externa, presencia en el exterior, costos de 
actualización y soporte del SW, entre otros.
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Ingreso de la Información

1. Analizar Costos (cont.)

1.2.2. Costos Indirectos

Backups: Los costos de este rubro contemplan los costos de infraestructura y horas-hombre necesarios 
para llevar a cabo los respaldos correspondientes al proyecto.

Capacitación a otros usuarios: Este rubro incluye los costos en materiales y horas-hombre necesarios 
para la capacitación del personal sobre las herramientas vinculadas al proyecto de análisis.

Auto – entrenamiento:  Es el costo de horas-hombre que cada empleado dedica a su propio 
entrenamiento a través de cursos online, investigación y lecturas técnicas, entre otros.

Tiempo en solucionar problemas:  Este rubro incluye las horas-hombre del personal dedicado a 
solucionar problemas específicos del proyecto.
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2. Identificar y calcular beneficios

2.1 Identificar Beneficios

Se identifican el Estado y la Ciudadanía, como actores que se verán impactados producto de la 
ejecución de los proyectos del Organismo. De acuerdo con esto, se deberán considerar los beneficios 
que se puedan generar sobre éstos en el marco del proyecto.

La ciudadanía puede acceder, por un lado, a un conjunto de beneficios económicos tales como tiempo y 
gastos, y por otro lado, a beneficios sociales que se discrimina por transparencia, acceso, uso y 
disponibilidad.

A su vez, el Estado percibe también beneficios económicos de tiempo y gastos, y beneficios de gestión 
tales como gestión humana, calidad de la gestión e imagen.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.1.1 Beneficios para la Ciudadanía

La interacción de la ciudadanía se da mediante la prestación y consumo de los distintos servicios 
provistos por el Estado. Se consideran como usuarios finales: personas físicas, personas jurídicas, y 
Organismos del Estado (en su rol de consumidores de servicios).

La siguiente matriz representa los beneficios del actor Ciudadanía y sus respectivas dimensiones.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.1.1 Beneficios para la Ciudadanía (cont.)

2.1.1.1 Beneficios económicos para la Ciudadanía

Tiempo: Este beneficio se produce a través de la reducción en el tiempo (expresado en horas) del 
ciudadano, producto de la interacción con el Estado u Organismos.

Gastos: Es la disminución de gastos para el ciudadano asociados a la interacción entre éste y el Estado.

El objetivo principal es mejorar el producto final entregado al Ciudadano, intentando acercar y simplificar 
la interacción entre el ciudadano y los Organismos del Estado, ahorrando en tiempo de espera por la 
atención, traslado y procesamiento de la solicitud. Asimismo, a través  de la reducción de costos 
asociados a la locomoción y al costo del trámite o servicio.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.1.1 Beneficios para la Ciudadanía (cont.)

2.1.1.2 Beneficios sociales para la Ciudadanía

Transparencia: Se mide como el cumplimiento de la normativa de transparencia a nivel del estado de 
cara al ciudadano. Se entiende por transparencia el acceso del ciudadano a  la información relacionada 
con la gestión de los Organismos del Estado. 

Acceso, uso y disponibilidad: Se refiere a las prestaciones de accesibilidad y usabilidad web de las 
que puede hacer uso el ciudadano frente al consumo de los servicios prestados por los Organismos vía 
canal web. Por disponibilidad se entiende a la amplitud en los canales de comunicación prestados (web, 
móvil, presencial, etc.), la calidad de los servicios prestados por estos canales, las prestaciones para el 
acceso a los canales, y el acceso a la información en general.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.1.2 Beneficios para el Estado

La vinculación de los beneficios con el Estado como consumidor de sus propios servicios, se da 
mediante la prestación  y el consumo de los distintos servicios provistos por el Estado. Se consideran 
como usuarios finales:  el Organismo, entes autónomos, entre otros.

La siguiente matriz representa los beneficios del actor Estado y sus respectivas dimensiones.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.1.2 Beneficios para el Estado (cont.)

2.1.2.1 Beneficios económicos para el Estado

Tiempo: Se refiere a la reducción del tiempo en los procesos de los Organismos (internos o de cara al 
ciudadano).

Gastos: Es la reducción de gastos operativos y de consumo interno por los Organismos del Estado.

Se pretende disminuir significativamente los tiempos requeridos en términos de atención al público, 
procesamiento de solicitudes y en respuesta. Y reducir los gastos existentes, tanto como las impresiones 
de documentos, el espacio físico de atención, el almacenamiento, energía eléctrica, ente otros.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.1.2 Beneficios para el Estado (cont.)

2.1.2.2 Beneficios de gestión para el Estado

Gestión humana: Es la mejora en la gestión del capital humano en los Organismos del Estado (entorno 
laboral, facilidades, capacitación, etc.). 

Calidad de la Gestión: Se refiere al aumento en la calidad de la prestación de los servicios internos y/u 
operativa interna.

Imagen: Se mide como la aprobación de la gestión del Organismo desde sus clientes, por medio de la 
aprobación de la gestión vinculada a los proyectos y la publicidad. 
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.2 Expresar Beneficios económicos en forma monetaria

2.2.1 Consideraciones para la determinación de los beneficios económicos

El cálculo de los beneficios económicos del proyecto (tiempo y gastos), se deberá focalizar en el análisis 
de las actividades más relevantes de cada proyecto a efectos de centrarse en las principales 
características de cada proyecto para poder realizar el análisis de los resultados y poder medir el impacto 
en los beneficios económicos del proyecto. De esta manera se pretende buscar el equilibrio costo –
beneficio para analizar las actividades más relevantes de cada uno de los proyectos.

A efectos de considerar las actividades más relevantes de cada proyecto para cuantificar los beneficios 
económicos, a continuación se enumeran algunas características para definir las actividades más 
relevantes:

• Impacto significativo en tiempo
• Impacto significativo en gasto

El objetivo de definir las actividades más relevantes que generan beneficios económicos, se basa en que 
el esfuerzo significativo del  trabajo durante el proyecto, se debe focalizar  en el análisis de las 
actividades que tienen mayor impacto en la cuantificación de los beneficios económicos del proyecto y no 
en las de menor relevancia e impacto.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.2.1 Consideraciones para la determinación de los beneficios económicos (cont.)

2.2.1.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Tiempo”

Definimos el beneficio económico “Tiempo” como el beneficio que se produce a través de la reducción en 
el tiempo traducido en traslado, procesamiento de la solicitud y tiempo de espera de la atención, para el 
Ciudadano, producto de la interacción con los Organismos. Para el Estado, se refiere a la reducción del 
tiempo de los Organismos en los procesos internos o de cara al ciudadano. La reducción del tiempo para 
el Estado se puede observar en la carga horaria del empleado, en el tiempo en la atención presencial, el 
plazo en procesar las solicitudes y en generar respuestas.

Para el cálculo del beneficio, se deberá tomar en cuenta el valor hora del público objetivo por el 
Ciudadano, y el valor hora del funcionario, para el Estado.

Por lo tanto, en términos generales consideramos la reducción del tiempo anual (medido en horas) del 
impacto en la Ciudadanía y el Estado, producto de la implementación de ese proyecto. Este valor deberá 
ser ponderado por el valor hora del público objetivo de ese proyecto. El resultado de dicha operación, 
permitirá determinar el beneficio económico derivado del Tiempo.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.2.1.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Tiempo” (cont.)

A continuación se presenta la fórmula para el cálculo del beneficio económico “Tiempo”:

En caso de tener más de un público objetivo:

1) Reducción del Tiempo

La reducción del tiempo es la disminución en las horas del público objetivo (Ciudadanía y Estado) debido 
a la implementación del proyecto. A modo de ejemplo, ambos públicos objetivos se verán beneficiados en 
la disminución del tiempo, en cuanto a la cantidad de interacciones entre ambos. 

Para el cálculo de la evaluación de los beneficios del proyecto deberá considerar la diferencia entre las 
horas insumidas actualmente y las que se insumirán a través del nuevo proyecto focalizándose en las 
actividades de mayor relevancia tanto para la Ciudadanía como el Estado. Para el cálculo del tiempo (en 
horas) se deberá considerar en cada caso la cantidad de interacciones.
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Ingreso de la Información



AGESIC | Modelo para el análisis de los costos y beneficios

2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.2.1.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Tiempo” (cont.)

1) Reducción del Tiempo (cont.)

A continuación se presenta en forma gráfica la metodología de cálculo para la reducción de las horas de 
los proyectos a considerar para la Ciudadanía y para Estado.

Este calculo de reducción de horas, se deberá realizar considerando los pesos porcentuales de cada uno 
de los distintos públicos objetivos que participan dentro de cada una de las actividades. En función de la 
cantidad de horas calculadas para cada uno de los públicos objetivos, esos valores se deberán 
multiplicarse por el valor hora de cada uno de ellos.

De esta manera queda representado el cálculo de las horas para el análisis de las actividades relevantes 
para el análisis de los beneficios económicos de los proyectos.
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Horas Actuales Horas post 
Implementación

Reducción de 
Horas

Actividad I 10 8 2
Actividad II 10 6 4
Actividad III 10 4 6
Actividad IV 10 10 -
Actividad... 10 9 1
Total Horas 50 37 13
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.2.1.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Tiempo” (cont.)

1) Reducción del Tiempo (cont.)

Herramientas para la obtención de la información de las horas

A efectos de realizar el cálculo de las horas actuales se pueden considerar las siguientes formas para la 
estimación de las mismas:

1. Relevamientos internos (Estado) para identificar la cantidad de hora insumidas en las actividades 
específicas. 

2. Benchmark (Ciudadanía y Estado) de horas insumidas en las actividades considerando proyectos 
similares en Uruguay u otros países.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.2.1.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Tiempo” (cont.)

1) Reducción del Tiempo (cont.)

Herramientas para la obtención de la información de las horas (cont.)

3. Encuestas por público objetivo del proyecto (Ciudadanía y Estado). A continuación se presentan los 
distintos tipos de encuestas que se pueden utilizar:

a. Encuestas de servicios recurrentes – Es una encuesta sobre una muestra determinada (pero 
que puede variar durante el análisis) a la cual se le hacen mediciones sucesivas sobre 
comportamientos u opiniones en diferentes momentos para identificar la tendencia de los 
resultados.

b. Encuestas esporádicas - Es una encuesta a una muestra puntual a la cual se le intenta observar 
determinados comportamientos u opiniones en un momento dado.

A efectos de realizar del cálculo de las horas post implementación se pueden considerar las siguientes 
formas para la estimación de las mismas:
 Benchmark (Ciudadanía y Estado) de horas insumidas en las actividades considerando proyectos 

similares en Uruguay u otros países.
 Estimación de experto del proyecto (Ciudadanía y Estado).
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.2.1.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Tiempo” (cont.)

2) Valor hora del público objetivo (pesos)

La estimación del valor hora del público objetivo intenta determinar el peso en forma monetaria que tiene 
la reducción del tiempo por la implementación del proyecto.

A efectos del cálculo se debe considerar el valor hora del público objetivo, considerando el foco del 
público de ese proyecto. En los casos, donde se presente más de un público objetivo, se deberá 
ponderar el peso de cada público objetivo (horas) por el valor hora del mismo. De esta manera se 
determinará un valor promedio el cuál será utilizado para multiplicar por las horas.

A continuación se presenta en forma gráfica la metodología de cálculo del beneficio en pesos para los 
distintos públicos objetivos, conociendo el valor hora de cada uno. 
Para cada actividad, la suma de los % por público objetivo es del 100%
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Público Objetivo 1 (%) Público Objetivo 2 (%) Reducción Horas

Actividad I 30% 70% 3,00
Actividad II 40% 60% 2,00

... ... ... ...
Actividad N 50% 50% 2,00

Valor hora $ 100 150

Beneficio $
=Ʃ(100*0,3*3+100*0,4*
2+100*0,5*2) = 270

=Ʃ(150*0,7*3+150*0,6*
2+150*0,5*2) = 645
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.2.1.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Tiempo” (cont.)

2) Valor hora del público objetivo (pesos) (cont.)

Herramientas para la obtención de la información

A efectos de realizar estos cálculos, esta información se puede obtener de diversas formas, entre las que 
se destacan:
1. Relevamiento internos (MEF, INE, entre otros).
2. Benchmark de otros países en proyectos similares (reducción de tiempo).
3. Encuestas por público objetivo, considerando las definidas anteriormente.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.2.1.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Tiempo” (cont.)

A efectos de lograr una mejor comprensión sobre el cálculo del beneficio económico “Tiempo”, se presenta 
un caso de ejemplo que pretende demostrar la metodología del cálculo para este tipo de beneficios.
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Tiempo objetivo 
(luego de la 

implementación)

Considerar el tiempo objetivo 
promedio de la Ciudadanía para la 

reserva de números de la credencial 
cívica y el número objetivo de 
credenciales emitidas para un 

período comparable.

Considerar el tiempo objetivo 
promedio del Estado para la reserva 
de números de la credencial cívica y 
el número objetivo de credenciales 

emitidas para un período comparable.

• Estimación de reducción de 
tiempo ( Estado y Ciudadanía)

• Benchmark de proyectos 
similares

Metodología para la 
asignación del 
costo en forma 

monetaria

Considerar el valor hora de la 
Ciudadanía en función del valor hora 

del salario promedio, ya que el 
público objetivo de este proyecto es 

toda la población de Uruguay.

Considerar el valor hora promedio de 
los funcionarios que se encargan de 
las reservas de los números de las 
credenciales en la corte electoral.

• INE
• Información Corte Electoral

Metodología de 
cálculo

Considerar la diferencia entre el 
tiempo actual y el objetivo, ponderado 

por el valor hora promedio de la 
Ciudadanía. 

Considerar la diferencia entre el 
tiempo actual y el objetivo, ponderado 

por el valor hora promedio de los 
funcionarios  que se encargan de las 
reservas de números para cada año 

de impacto del proyecto.

n/a

Tiempo actual

Considerar el tiempo insumido 
promedio de la Ciudadanía para la 

reserva de números de la credencial 
cívica y el número de total de 
credenciales emitidas para un 

período específico.

Considerar el tiempo insumido 
promedio del Estado para la reserva 
de números de la credencial cívica y 
el número de total de credenciales 

emitidas para un período específico.

• Benchmark de proyectos 
similares 

• Relevamientos internos
• Encuestas

Ciudadanía Estado Fuente de información
Cálculo de los beneficios económicos para la Ciudadanía y el Estado

Proyecto: Reserva de números para trámite 
credencial cívica

Ingreso de la Información
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.2.1 Consideraciones para la determinación de los beneficios económicos (cont.)

2.2.1.2 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Gastos”

Por beneficio económico “Gastos”, para el Ciudadano, se entiende a la disminución de gastos asociados 
a la interacción con los Organismos, y para el Estado, refiere a la reducción de gastos operativos y de 
consumos interno.

Desde el punto de vista del Ciudadano, para el cálculo de este beneficio, tomamos en cuenta el costo 
que le lleva al ciudadano realizar el trámite o la utilización de un servicio y la reducción en el costo de 
locomoción (en términos de costo en boletos) dada la reducción en la cantidad de interacciones con los 
Organismos. Mientras que desde el punto de vista del Estado, consideramos los costos en impresión de 
documentos, el costo de mantener un espacio físico de atención, costos de almacenamiento, energía 
eléctrica, entre otros.

Por lo tanto, el análisis se debe centrar en calcular la diferencia para cada año de proyecto, evaluando 
los costos en la Ciudadanía y el Estado en caso de hacer el proyecto y en caso de no hacerlo. La 
diferencia de éstos gastos, producirá el resultado de la reducción de gastos del proyecto.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.2.1.2 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Gastos” (cont.)

A continuación se presenta la fórmula para el cálculo de los beneficios económicos “Gastos”:

1) Gastos actuales

La medición de los gastos actuales, deberá considerar todos los gastos para cada una de las actividades 
definidas para la Ciudanía y el Estado que son objetos del proyecto. A efectos del análisis de los gastos 
para el actor Ciudadanía se deberán considerar los gastos derivados de: locomoción (en términos de 
cantidad de boletos), interacción presencial y costo por el trámite o servicio. Asimismo, para el actor 
Estado, se deberán considerar por ejemplo los gastos de impresión de documentos, espacio físico de 
atención, almacenamiento, entre otros. Por ejemplo: para el proyecto “Denuncias en línea”, los costos de 
la Ciudadanía serían los costos de traslado para hacer la denuncia. En el caso del Estado los costos 
asociados serían los derivados de impresiones, papelería, entre otros.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.2.1.2 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Gastos” (cont.)

1) Gastos actuales (cont.)

A continuación se presenta en forma gráfica la metodología de cálculo para los gastos actuales de cada 
actividad en los proyectos a considerar en la Ciudadanía y para Estado.

De esta manera queda representado el cálculo de los gastos actuales para el análisis de las actividades 
relevantes para el análisis de los beneficios económicos de los proyectos.
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Proyecto: Denuncias en línea

Actividad I 1.000

Actividad II 2.000
Actividad III 1.000
Actividad IV 3.000
Actividad … 4.000

TOTAL 11.000

Gastos
Actuales

Ingreso de la Información
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.2.1.2 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Gastos” (cont.)

1) Gastos actuales (cont.)

Herramientas para la obtención de la información de los gastos actuales

A efectos de realizar del cálculo de las gastos actuales se pueden considerar las siguientes formas para 
la estimación de las mismas:
1. Relevamientos internos (Estado) para identificar los costos actuales imputados en las actividades 

específicas. 
2. Benchmark (Ciudadanía y Estado) de costos actuales en las actividades considerando proyectos 

similares en Uruguay u otros países.
3. Encuestas por público objetivo del proyecto (Ciudadanía y Estado) considerando los distintos tipos 

definidos anteriormente
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.2.1.2 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Gastos” (cont.)

2) Gastos post implementación (pesos)

En forma análoga al cálculo de los gastos actuales, se debe calcular los gastos post implementación para 
cada una de las actividades definidas para el Ciudadano y el Estado.

Herramientas para la obtención de la información de los gastos post implementación

A efectos de realizar del cálculo de las gastos post implementación se pueden considerar las siguientes 
formas para la estimación de las mismas:
1. Benchmark (Ciudadanía y Estado) de costos post implementación en las actividades considerando 

proyectos similares en Uruguay u otros países.
2. Estimación de experto del proyecto.
3. Encuestas por público objetivo del proyecto (Ciudadanía y Estado) considerando los distintos tipos 

definidos anteriormente.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.2.1.2 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio económico “Gastos” (cont.)

A efectos de lograr una mejor comprensión sobre el cálculo del beneficio económico “Gastos”, se presenta 
un caso de ejemplo que pretende demostrar la metodología del cálculo para este tipo de beneficios.
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Gastos objetivo 
(luego de la 

implementación)

Considerar los gastos objetivos de la 
Ciudadanía para la realización de una 
denuncia luego de la implementación 
del proyecto (cantidad de traslados 

para hacer una denuncia).

Considerar los gastos objetivos del 
Estado para la realización de una 

denuncia luego de la implementación 
del proyecto.

• Estimación de reducción de 
costos ( Estado y Ciudadanía)

• Benchmark de proyectos 
similares

• Encuestas

Metodología para la 
asignación del 
gasto en forma 

monetaria

Considerar las veces que tiene que 
trasladarse una persona para hacer 
una denuncia, por el costo del boleto 

urbano.

Considerar la diferencia de los gastos 
actuales y los objetivos luego de la 

implementación del proyecto.
n/a

Metodología de 
cálculo

Considerar la diferencia entre los 
traslados actuales de la Ciudadanía y 
con la implementación del proyecto, 
ponderado por el costo del boleto 

urbano.

Considerar la diferencia de los gastos 
actuales y los objetivos luego de la 
implementación del proyecto para 
cada año de impacto del proyecto.

n/a

Gastos actuales

Considerar los gastos insumidos 
actuales de la Ciudadanía para la 

realización de una denuncia (cantidad 
de traslados para hacer una 

denuncia).

Considerar los gastos insumidos por 
el Estado por la recepción de una 
denuncia (impresiones, papelería).

• Relevamientos internos
• Benchmark de proyectos 

similares 
• Encuestas

Ciudadanía Estado Fuente de información
Cálculo de los beneficios económicos para la Ciudadanía y el Estado

Proyecto: Denuncias en Línea

Ingreso de la Información
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.3 Expresar Beneficios no económicos

2.3.1 Consideraciones para la determinación de los beneficios sociales para la 
Ciudadanía

2.3.1.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio social “Transparencia”

Definimos “Transparencia” como el derecho a recibir de forma eficaz y pertinente, cualquier información 
que haya sido elaborada, recibida o procesada por los Organismos públicos. Con la promulgación de la 
ley de derecho de acceso a la información pública la cual promueve la transparencia de la función 
administrativa de todo Organismo público, se abre la posibilidad de participar y facilitar el acceso de 
cualquier persona a esa información.

La realización de un proyecto, podrá tener impacto en el beneficio social “Transparencia” a nivel del 
Estado y sus Organismos. Es por esto que para el análisis del mismo se deberán considerar las 
dimensiones de transparencia activa y pasiva. De esta forma, se busca fortalecer los mecanismos de 
transparencia en los Organismos, mejorar la gestión de los mismos en términos de cumplimiento de la 
transparencia activa (en los sitios web) y prestaciones en relación a la transparencia pasiva.

A su vez, consideramos la trazabilidad como una herramienta que permite dar cumplimiento a las 
crecientes expectativas del Ciudadano acerca de la seguridad y calidad de los servicios.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.3.1.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio social “Transparencia” (cont.)

1) Transparencia activa

Por transparencia activa se entiende, la obligación de difundir información de forma completa, 
actualizada, accesible  y real por medio del sitio web del Organismo. Para medir dicha variable, tomamos 
la Ley n° 18.831 como punto de partida de forma tal de evaluar el nivel de cumplimiento con la normativa 
de Transparencia Activa,  incluyendo elementos que aseguren el control de consistencia de la 
información.

Dado el Modelo de Evaluación de Transparencia Activa – “Indicadores e ítems a ser evaluados”, por la 
Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) a Noviembre de 2012, se definen cinco indicadores 
que reflejan el proceso de cumplimiento de la normativa de Transparencia Activa para la evaluación de 
un Organismo y cumplimiento con relación a la práctica de transparencia. Éstos indicadores son:
i. Presencia del ítem
ii. Actualización
iii. Completitud
iv. Accesibilidad 
v. Veracidad

Dentro del indicador presencia del ítem, para su cálculo, se le adjudicará un puntaje a cada ítem, dado el 
Modelo de Evaluación de Transparencia Activa, y a partir del puntaje total  de presencia del ítem más los 
restantes indicadores, se calculará el porcentaje de cumplimiento.
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Transparencia activa

Estructura Orgánica  (0 – 6pts.) 3

Facultades de los Organismos (0 – 4pts.) 1

Estructura de remuneraciones  (0 – 27pts.) 21

Información sobre presupuesto asignado  (0 – 8pts.) 6

Concesiones, licitaciones, permisos y 
autorizaciones (0 – 4pts.) 2

Información estadística  (0 – 1pts) 1

Mecanismos de participación ciudadana (0 – 4pts.) 2

Puntaje Total presencia ítems 36

2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.3.1.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio social “Transparencia” (cont.)

El enfoque de evaluación presentado podrá ser utilizado para el análisis de los beneficios a nivel de 
transparencia asociados a un Organismo, debiendo de extrapolar su impacto a nivel del estado, 
considerando por ejemplo aspectos tales como publico objetivo afectado.

1) Transparencia activa (cont.)

A continuación se presenta en forma gráfica la metodología de cálculo para la transparencia activa  de 
cada ítem en los proyectos a considerar para el Estado.

Proyecto: Portal Educativo Policial II
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.3.1.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio social “Transparencia” (cont.)

1) Transparencia activa (cont.)

Luego de obtener el puntaje total de la presencia del ítem, es importante evaluar los demás indicadores. 
Para ello, se determina un 0 por no y un 1 por sí. Con esto se obtiene un porcentaje general de 
cumplimiento de la práctica de transparencia activa.

El cálculo del porcentaje de cumplimiento, se realiza a través del cálculo del promedio del porcentaje de 
ejecución de cada uno de los indicadores definidos de transparencia. 
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Transparencia Activa

Presencia del ítem 36

Actualización (1. Si 0. No) 1

Completitud (1. Si 0. No) 0

Accesibilidad (1. Si 0. No) 1

Veracidad (1. Si 0. No) 1

Puntaje TOTAL 39

% Cumplimiento 67 %
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.3.1.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio social “Transparencia” (cont.)

1) Transparencia activa (cont.)

De esta manera queda representado el cálculo de la transparencia activa para el análisis de los 
beneficios sociales de los proyectos.

2) Transparencia pasiva

La transparencia pasiva es el mecanismo existente que permite, a los ciudadanos, solicitar, a los órganos 
públicos, la entrega de información que no está sometida al régimen de transparencia activa.

Para medir la transparencia pasiva, lo podemos hacer a través del proceso de gestión de solicitudes, el 
cual refiere al conjunto de actividades y herramientas que permiten recibir, procesar y dar respuesta a las 
solicitudes presentadas por los ciudadanos. Considerando esto, se identifican dos indicadores: 
 # cantidad de canales para solicitar la información (web, mail, presencial, entre otras),
 Plazo promedio que demora el Organismo desde que recibe la solicitud hasta que brinda una 

respuesta, ya sea entregando la información solicitada o negándose, señalando la causa.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.3.1.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio social “Transparencia” (cont.)

3) Trazabilidad

La trazabilidad es un procedimiento que permite conocer la historia, ubicación y trayectoria de un bien 
(por ejemplo: documentación) dentro del Organismo. De esta manera, se convierte en una herramienta 
que permite agregar valor a la transparencia del Organismo, ya que provee vínculos de comunicación 
para la identificación y verificación de aquellos elementos que permiten medir si se alcanzan los 
estándares y las expectativas de los consumidores de los servicios.

Asimismo, la trazabilidad permite, entre otras cosas, proveer de información útil en términos de seguridad 
vinculados al rastreo de información del organismo, considerando quién y cuándo se envió la 
documentación y quién recibió la misma.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.3.1 Consideraciones para la determinación de los beneficios sociales para la 
Ciudadanía

2.3.1.2 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio social “Acceso, uso y disponibilidad”

Por “Acceso”, se entiende a la accesibilidad web como el grado de acceso a la web, y por consecuencia 
a su contenido, por todas las personas independientemente de la discapacidad que presenten. Esta 
característica está estrechamente relacionada al “Uso”, es decir la usabilidad web, la cual consiste en el 
nivel de facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta informática, es decir, busca 
reducir al mínimo las dificultades de uso de dichas herramientas.

El objetivo es que los ciudadanos puedan acceder a información, servicios y beneficios con un lenguaje 
sencillo y fácil, y que además le facilite el acceso a personas en situación de discapacidad.

Para el cálculo de estas dimensiones de accesibilidad y usabilidad web, se deberán considerar los 
indicadores de accesibilidad y de usabilidad de los Organismos. Por lo tanto, para calcular el grado 
adecuado de éstos, se deberán utilizar las herramientas de validación, dada la “Guía para Diseño e 
Implementación de Portales Estatales”, de AGESIC, para llevar a cabo un estudio que analice los 
beneficios del proyecto asociados a las prácticas de accesibilidad y usabilidad, y se puedan obtener 
resultados alineados a estas prácticas en la industria.

A su vez, dicha guía adopta los lineamientos de “Web Content Accessibility Guidelines 2.0” (WCAG 2.0).
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.3.1.2 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio social “Acceso, uso y disponibilidad” (cont.)

La Accesibilidad web, se la puede medir, por ejemplo, a través del servicio gratuito www.examinator.ws el 
cual evalúa de forma automática el nivel de accesibilidad de un sitio web.  Dicha herramienta adjudica un 
puntaje entre 1 y 10 como indicador de la accesibilidad. Cuanto más cercano a 10 sea el puntaje, mejor 
valuado estará el sitio web en análisis. Éste sitio hace uso de algunas técnicas recomendadas por WCAG 
2.0, aunque no abarca todos los criterios del mismo. 

Así como este sitio web, existen otros que también estudian el nivel de accesibilidad de forma 
automática.

La forma de medición de la Usabilidad web, es a través de un estudio de interacción entre el hombre y 
los portales web. Esta interacción es posible medirla a través de las 10 reglas heurísticas, cuyo 
cumplimiento permite evaluar el nivel de usabilidad del portal.

Primero, se realiza un listado de verificación con las 10 reglas Heurísticas en una planilla de Excel. Luego 
se envía la planilla vía email a un número de usuarios, junto con la dirección del portal web que deben 
analizar.

Luego de obtener una muestra significativa de respuestas, se calcula un promedio, el cual representa el 
porcentaje de cumplimiento de las reglas heurísticas de usabilidad.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.3.1.2 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio social “Acceso, uso y disponibilidad” (cont.)

A continuación mostramos un ejemplo del listado de verificación (checklist) con las 10 reglas heurísticas.

El término “si”, significa que el portal sí cumple con la regla, mientras que “no” significa lo contrario.
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SI NO

1 Visibilidad del Contexto 

2 Coincidencia entre el sistema y el mundo real 

3 Libertad y Control por parte del usuario 

4 Consistencia y Estándares 

5 Prevención de Errores 

6 Reconocer es mejor que recordar 

7 Flexibilidad y eficiencia de uso 

8 Diseño minimalista y estética 

9 Escribir para la web 

10 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y 
recuperarse de los errores 

Total 6 4
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.3.1.2 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio social “Acceso, uso y disponibilidad” (cont.)

Por “Disponibilidad”, se entiende a la amplitud en los canales de comunicación prestados al ciudadano 
(web, móvil, presencial, entre otros), la calidad de los servicios prestados por estos canales, las 
prestaciones para el acceso a los canales y el acceso a la información en general.

Para el cálculo de dicha dimensión, se deberá considerar los siguientes indicadores asociados a la 
cobertura del servicio:
• la cobertura geográfica
• los horarios de prestación
• funcionalidades cubiertas 

Estos indicadores y la satisfacción ciudadana frente a la disponibilidad de los servicios, podrán medirse a 
través de la “Encuesta de Usos de TIC (EUTIC)”, realizada por AGESIC.

La plataforma de interoperabilidad (PDI), es el hardware y software que provee el Estado para facilitar el 
intercambio de información entre organismos, lo cual repercute directamente en la eficiencia en cuanto a 
tiempo y calidad en los servicios prestados al ciudadano.

Los indicadores que se pueden considerar para el análisis de esta dimensión pueden ser los siguientes:
• # de organismos que participan en la plataforma de interoperabilidad
• # de servicios que se prestan a través de la plataforma de interoperabilidad
• % de utilización de los servicios a través del uso de la plataforma de interoperabilidad
• # de solicitudes de nuevos servicios a prestar en la plataforma de interoperabilidad
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.3.2 Consideraciones para la determinación de los beneficios de gestión para el 
Estado

2.3.2.1 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio de gestión “Gestión Humana”

Se entiende por “Gestión Humana”, a la planificación, diseño e implementación de políticas y prácticas 
con el propósito de contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la división recursos humanos.

Para el cálculo de éste beneficio, se deberá considerar que la realización de un proyecto podrá tener 
impacto en la satisfacción de los funcionarios del Organismo. Dicho cálculo se puede llevar a cabo 
mediante el método de encuesta en línea que mida la satisfacción del empleado en el lugar de trabajo.

Las encuestas de satisfacción laboral pretenden medir el estado y la satisfacción de los empleados,
además de obtener propuestas para mejorar las condiciones laborales, en relación con el funcionamiento 
general de la empresa. 

El método de encuesta en línea concentra ciertas ventajas tales como el bajo costo, mayor alcance, la 
rapidez en la obtención de resultados y la calidad y fiabilidad, ya que se eliminan intermediarios y como 
consecuencia, su sesgo.
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.3.2 Consideraciones para la determinación de los beneficios de gestión para el 
Estado

2.3.2.2 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio de gestión “Calidad de la Gestión”

Por “Calidad de la Gestión”, se entiende a la relación con el grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados, es decir, en qué medida el Organismo está cumpliendo con sus objetivos fundamentales de 
la mejor manera posible. 

La calidad del servicio es una dimensión específica del concepto de eficacia y se refiere a la capacidad 
del Organismo para responder en forma rápida y directa a las necesidades de los usuarios. También 
implica la calidad en términos de seguridad de la información, performance y monitoreo y control 
(auditorías). Esto se puede medir a través de la accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega del 
servicio, en la comodidad y en el trato de la atención. 

Para el cálculo de dichos indicadores, se podrá utilizar el método de encuesta telefónicas tradicionales o 
asistidas  e incluso a través de las encuestas auto administradas (las que se realizan vía web o correo 
electrónico)  ya que son los métodos más efectivos, con mayor alcance y menos costosos que las 
encuestas personales. 
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.3.2 Consideraciones para la determinación de los beneficios de gestión para el 
Estado

2.3.2.3 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio de gestión “Imagen”

Por beneficio de gestión “Imagen” se entiende al nivel de aceptación de la gestión de los Organismos por 
sus clientes, tanto ciudadanos como otros Organismos ,vinculado a los proyectos 

La implementación de los proyectos consiste en brindarle al ciudadano lo que necesita, en las 
condiciones más satisfactorias posibles. Como consecuencia, se produce un mayor nivel de aceptación 
lo que lleva a una mejora en la imagen del Estado. El logro de la satisfacción del cliente es fundamental 
para fortalecer la imagen del Estado.

El impacto de la implementación de un proyecto lleva a la aprobación o desaprobación del Estado, por 
parte del cliente. Por tanto, en caso de obtener conformidad por parte de los usuarios, esto aportará en 
términos de imagen al Estado.

Para medir la imagen, se identifican tres dimensiones:
• Aprobación de la gestión vinculada a los proyectos
• Publicidad
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2. Identificar y calcular beneficios (cont.)

2.3.2.3 Aspectos a considerar para el cálculo del beneficio de gestión “Imagen” (cont.)

El primer indicador puede ser medible a través del método de encuestas telefónicas tradicionales o 
asistidas e incluso a través de las encuestas auto administradas (las que se realizan vía web o correo 
electrónico)  ya que son los métodos más efectivos, con mayor alcance y menos costosos que las 
encuestas personales. Otro método que puede ser utilizado, es la evaluación del impacto en la imagen a 
través de las noticias difundidas en prensa, el cual es un indicador que se obtiene a través de la medición 
de una empresa privada. 

Para medir la dimensión de publicidad, se realiza un análisis de la información a través de informes de 
notas de prensa, emitidos por una empresa privada. Dicha empresa efectúa un estudio de publicidad que 
le indica cuanto fue el impacto en tiempo y en apariciones en los medios publicitarios derivados de ese 
proyecto, y en función de esto calcula el monto de publicidad que el Organismo hubiera tenido que gastar 
en caso de no haber realizado el proyecto y hubiera querido tener el mismo impacto de aparición en los 
medios.
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3. Realizar el cálculo para el retorno del proyecto

3.1 Preparar los resultados del proyecto

A continuación se presenta la planilla base, donde se deberán ir ingresando todos los beneficios y costos 
calculados previamente. Esta información será el insumo principal para el cálculo del ROI anual y por 
horizonte temporal del proyecto.
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3. Realizar el cálculo para el retorno del proyecto (cont.)

3.2 Realizar el cálculo para el retorno anual del proyecto

A continuación se presenta la fórmula para el cálculo del ROI en forma anual o por horizonte temporal 
(corto plazo, mediano plazo y largo plazo).

De esta manera, nos permite calcular el retorno de la inversión en un proyecto específico con una 
periodicidad anual o por horizonte temporal (corto plazo, mediano plazo y largo plazo).
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Análisis de los Resultados
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Análisis de los resultados

Introducción a la Herramienta para la centralización de los proyectos 
evaluados

A continuación se brinda una explicación general sobre el funcionamiento de la herramienta, para que 
diferentes actores comprendan su lógica y la información que se debe suministrar para su correcto 
funcionamiento. Se presenta la estructura general del modelo y se brinda una explicación de los 
principales componentes del mismo. No se detallan las fórmulas y cálculos realizados, las cuales se 
encuentran documentados en el propio modelo.

El objetivo de esta herramienta es apoyar al Organismo en la elección de los proyectos de TI 
implementando el modelo desarrollado anteriormente por medio de la medición del retorno de los 
proyectos, y de esta forma identificar una serie de proyectos que resulten relevantes al Organismo.

Esta herramienta está organizada en base a tres grandes áreas:
• Análisis de los costos del Proyecto
• Análisis de los beneficios del Proyecto
• Análisis de los Resultados
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Análisis de los resultados
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Lista de Actividades

1. Guardar información
1.1. Hoja de inicio
1.2. Conceptualización del proyecto
1.3. Análisis de los costos del proyecto
1.4. Análisis de los beneficios del proyecto

1.4.1. Beneficios del proyecto
1.4.1.1. Identificación de los beneficios en su unidad original
1.4.1.2. Identificación de los beneficios expresados en pesos uruguayos

2. Analizar los resultados
2.1. Cálculo anual del ROI
2.2. Período de repago
2.3. Comparativo ente proyectos
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Análisis de los resultados

1. Guardar información

1.1. Hoja de Inicio

A continuación se presenta el ejemplo de la hoja de inicio de la herramienta, así como el detalle de cada 
campo para el ingreso de la información.
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Análisis de los resultados

1. Guardar información (cont.)

1.1. Hoja de Inicio (cont.)

La hoja de inicio es la fase inicial para cargar un nuevo proyecto, ver, modificar o eliminar uno. En la 
pantalla inicial de la herramienta es donde se encuentra el listado de todos los proyectos ingresados en 
la herramienta.

A su vez, cuenta con links para navegar en las distintas hojas del modelo, facilitando así el ingreso de los 
datos requeridos.
1. Es un botón de acceso a la hoja de ingreso de información base de un nuevo proyecto.
2. Es un botón de acceso a la hoja de ingreso de información base pero que permite editar o modificar 

la información ya ingresada.
3. Es un botón de acceso al análisis del proyecto seleccionado.
4. Es un botón que permite eliminar el proyecto seleccionado.
5. Es el listado de los proyectos ya ingresados.

Bajo el listado de los proyectos se detalla información básica de los mismos, tal como el nombre , el área 
responsable, el nombre de la persona responsable y la fecha, con el objetivo de hacer uso de la 
herramienta de la mejor manera y lograr una mejor identificación de los proyectos.
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Análisis de los resultados

1. Guardar información (cont.)

1.2. Conceptualización del Proyecto

La hoja de conceptualización del proyecto es el primer paso en el que se ingresarán los datos e 
información relevante de los proyectos. 

En esta hoja se deberán ingresar los datos esenciales del proyecto, lo cual nos permitirá identificar los 
proyectos similares y/o comparables, para poder darle un uso más adecuado a la herramienta.

El ingreso de la información deberá ser precisa y clara, en especial en la descripción del objetivo del 
proyecto, el cual nos permitirá identificar con mayor facilidad los distintos proyectos ingresados. De todas 
formas, la información una vez ingresada podrá ser modificada cuantas veces sea necesario.
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Análisis de los resultados

1. Guardar información (cont.)

1.2. Conceptualización del Proyecto (cont.)

A continuación se presenta el ejemplo de la hoja de conceptualización del proyecto, así como el detalle 
de navegación y de cada campo para el ingreso de la información.
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Análisis de los resultados

1. Guardar información (cont.)

1.2. Conceptualización del Proyecto (cont.)

La hoja de conceptualización del proyecto, consta de tres campos genéricos del modelo, y seis 
específicos para esta hoja.

Campos genéricos:
1. Es un botón de acceso directo al menú del modelo de costos.
2. Es un botón para guardar la información ingresada.
3. Es un botón para desplazarse hacia la hoja siguiente del modelo.

En los campos específicos, se solicita información básica del proyecto:
4. Es una celda para ingresar el nombre del proyecto.
5. Es una celda donde se ingresa el área responsable del proyecto.
6. Es una celda para ingresar el nombre de la persona responsable del proyecto.
7. Es una celda para ingresar el nombre del cliente del proyecto (ej. Presidencia).
8. Es la celda para ingresar la fecha estimada del proyecto.
9. Es una celda para ingresar los objetivos generales del proyecto.
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Análisis de los resultados

1. Guardar información (cont.)

1.3. Análisis de los costos del Proyecto

La hoja de Análisis de los costos del Proyecto permite el ingreso de información considerando el plan de 
cuentas para el registro de los costos directos e indirectos asociados a los proyectos.

Los costos deben ser proyectados en un horizonte temporal, representado en tres etapas: de corto, 
mediano y largo plazo. La herramienta contempla la cantidad de años que se desee analizar , con un 
horizonte temporal máximo de 10 años.

Es importante considerar que a efectos del uso del modelo y como criterio general, cada celda del 
modelo con fondo de color blanco son celdas de ingreso de información, mientras que las de color gris 
son fórmulas.

Se ingresarán los costos anuales en moneda nacional, detallado para cada uno de los costos directos e 
indirectos de los componentes que correspondan. A partir de éstos se calcularán automáticamente los 
costos subtotales por cada componente y el total.
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Análisis de los resultados

1. Guardar información (cont.)

1.3. Análisis de los costos del Proyecto (cont.)

A continuación se presenta el ejemplo de esta hoja. Es importante, para el ingreso de los costos, que 
para cada categoría se deberán ingresar los montos totales.
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Análisis de los resultados

1. Guardar información (cont.)

1.4. Análisis de los beneficios del Proyecto

El tiempo y el gasto son los beneficios económicos en los que incurren la Ciudadanía y el Estado, 
vinculados a la implementación de los proyectos de TI.

En la hoja de análisis de los beneficios del proyecto se ingresan dichos beneficios económicos, 
calculados con anterioridad, en forma anual y en moneda nacional, para el Ciudadano por un lado, y para 
el Estado por otro. Los beneficios son proyectados en un horizonte temporal de 10 años, dividido en tres 
etapas de corto, mediano y largo plazo. Cabe destacar, que es posible que el análisis de los proyectos 
sea en un período menor al de 10 años. A partir de esto, se calculan automáticamente los subtotales y 
totales del conjunto de beneficios económicos de ambos actores (Ciudadanía y Estado).

Luego se debe completar de forma escrita, una conclusión de cada uno de los beneficios no económicos, 
ya que éstos beneficios no son cuantificables de forma monetaria.
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Análisis de los resultados

1. Guardar información (cont.)

1.4. Análisis de los beneficios del Proyecto

1.4.1. Beneficios del proyecto

1.4.1.1 Identificación de los beneficios en su unidad original

Este es el ejemplo de la hoja de Análisis de los beneficios del proyecto. Es importante, para el ingreso de 
los beneficios económicos, que deberán ser ingresados los montos totales proyectados a 10 años.

Esta hoja permite ingresar los beneficios económicos del proyecto, de forma monetaria en su unidad 
original, para el Ciudadano y de la misma forma, para el Estado.
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Análisis de los resultados

1. Guardar información (cont.)

1.4.1.1 Identificación de los beneficios en su unidad original (cont.)

En el ejemplo que se presenta a continuación, se puede observar el módulo en donde se ingresa la 
información del impacto en los beneficios no monetarios en cada una de las dimensiones de los 
beneficios sociales “Transparencia” y “Acceso, Uso y Disponibilidad” para el Ciudadano. En este sentido, 
se debe seleccionar la dimensión que impacta en los beneficios y se pueden incorporar comentarios para 
el análisis de la misma.
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Análisis de los resultados

1. Guardar información (cont.)

1.4.1.1 Identificación de los beneficios en su unidad original (cont.)

Como en el ejemplo anterior, éste módulo  permite ingresar comentarios de cada dimensión de los 
beneficios de gestión, “Gestión Humana”, “Calidad de la Gestión” e “Imagen” para el Estado, luego de 
efectuar un análisis en profundidad de cada dimensión.
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Análisis de los resultados

1. Guardar información (cont.)

1.4.1.1 Identificación de los beneficios expresados en pesos uruguayos

A partir del ingreso de información en los módulos anteriores para los beneficios económicos de la 
Ciudadanía y del Estado, en este caso se debe considerar para el ingreso la información de los 
beneficios económicos en pesos uruguayos.
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Análisis de los resultados

2. Analizar los resultados

El área de análisis de los resultados está compuesta por tres etapas que permiten realizar un análisis del 
proyecto y a su vez compararlo con otros.

Las salidas de información que componen esta área, son las siguientes:
• El cálculo anual del ROI
• Período de repago
• Comparativo entre proyectos
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Análisis de los resultados

2. Analizar los resultados (cont.)

2.1 Cálculo anual del ROI

El retorno de la inversión es una medida de rendimiento que se utiliza para evaluar o comparar la eficacia 
de una inversión o una serie de inversiones diferentes. Esta herramienta se utiliza al momento de evaluar 
un proyecto, si es positivo significa que el proyecto es rentable, pero si es menor a cero, significa que el 
proyecto no es viable.

El objetivo del cálculo del mismo, es optimizar la asignación de los recursos disponibles mediante la 
selección de aquellos proyectos que generen mayor valor.

En términos económicos un proyecto será factible si sus beneficios (tiempo y gastos) superan los costos, 
entendiendo por beneficio a toda reducción en los costos.
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Análisis de los resultados

2. Analizar los resultados (cont.)

2.1 Cálculo anual del ROI (cont.)

En esta hoja, se calcula automáticamente el rendimiento del proyecto, considerando los datos ingresados 
con anterioridad.

Bajo la celda de beneficios económicos, se presenta la suma total de los beneficios de tiempo y gastos 
de la Ciudadanía y el Estado, y para la inversión considera el costo total del proyecto. De esta manera, 
se podrá calcular el ROI del proyecto.
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Análisis de los resultados

2. Analizar los resultados (cont.)

2.2. Período de Repago

Por período de repago se entiende a la cantidad de tiempo requerido para que una inversión genere 
flujos de efectivo suficientes para recuperar el costo inicial. Es decir, es el tiempo que le lleva al proyecto 
recuperar la inversión. 

La idea básica en este método es medir la velocidad de recuperación de la inversión, de modo que, 
cuanto más breve sea el lapso necesario, mayor será el atractivo del proyecto. 

Al igual que para el cálculo del ROI, se toman los montos totales de los beneficios económicos y los 
costos, de forma automática, y se calcula el índice de repago. Éste índice muestra un ranking del 1 al 10, 
donde cuanto más cercano al 10 sea el índice, mejor valuado estará el proyecto, menor es el tiempo de 
repago de la inversión. Un proyecto que se repaga el primer año tiene un índice de repago 10, mientras 
uno que se repaga en el año 10, tiene un índice 1.

Adicionalmente se presenta un cuadro para analizar los resultados en moneda extranjera, en este 
sentido se debe ingresar en una celda el tipo de cambio y en forma automática se calculan los 
resultados. 74
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2. Analizar los resultados (cont.)

2.3. Comparativo entre proyectos

El módulo de comparativo entre proyectos, permite seleccionar un máximo de ocho proyectos y 
compararlos gráficamente en tres dimensiones: en beneficios, inversión e índice de repago.

A continuación se puede ver el ejemplo de esta hoja, donde se pueden seleccionar los distintos 
proyectos, para realizar un comparativo entre ellos.

1. Es un botón que permite seleccionar un proyecto, dentro del listado de proyectos existente. El mismo 
concepto se repite para los demás botones con la palabra “Seleccionar”.

2. Es un botón que permite limpiar la selección de los proyectos, en caso de que se quiera seleccionar 
una gama de proyectos diferente.

3. Es un botón que grafica los proyectos seleccionados.

Análisis de los resultados

75
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Análisis de los resultados

2. Analizar los resultados (cont.)

2.3. Comparativo entre proyectos (cont.)
Esta imagen es un ejemplo del gráfico comparativo entre los proyectos seleccionados anteriormente.
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Análisis de los resultados

2. Analizar los resultados (cont.)

2.3. Comparativo entre proyectos (cont.)

El eje horizontal representa los beneficios económicos, mientras que el eje vertical representa la 
inversión. El tamaño de la burbuja ilustra el índice de repago para ese proyecto.

El nombre de referencia que se puede ver en el gráfico corresponde al campo en el fue seleccionado el 
proyecto, por ejemplo, si el proyecto seleccionado en el campo “Proyecto 1” se llama “Reserva de 
números para trámite de credencial cívica”, en el gráfico no aparecerá dicho nombre sino el campo en el 
que fue seleccionado. Es decir, “Proyecto 1”. Adicionalmente se presenta una matriz con los proyectos 
seleccionados, donde se identifican los beneficios no económicos de cada uno de ellos. A continuación 
se puede observar el ejemplo de esta matriz. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL IMPACTO EN LAS DIMENSIONES POR PROYECTO

BENEFICIOS DE GESTIÓN

GESTIÓN HUMANA

Cumplimiento de la Transparencia Activa (sitio web)

Satisfacción ciudadana frente a la disponibilidad de los servicios

Trazabilidad

Indicadores de accesibilidad en la administración central

Indicadores de usabilidad en la administración central

Cobertura de los servicios

Interoperabilidad

BENEFICIOS SOCIALES

TRANSPARENCIA

CALIDAD DE LA GESTIÓN

IMAGEN

Satisfacción de los funcionarios

Seguridad de la información

Performance

Monitoreo y Control / Auditorías

Aprobación de la gestión vinculada a los proyectos

Publicidad

Prestaciones con relación Transparencia Pasiva

ACCESO, USO Y DISPONIBILIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8
X X

X X X X

X

X

X X

X

X X

X X X

X X

X

PROYECTO DE ANÁLISIS

X X X

X
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Factores de éxito para la 
aplicación del modelo
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Factores de éxito para la implementación del modelo

79

Impulsar el Modelo
Generar un rol sponsor del modelo de análisis de costos y beneficios, que 
se preocupe de impulsar su aplicación a lo largo de la organización con 
una visión integral y consciente de los objetivos y valor esperado por la 
organización.

PMO de la OrganizaciónCVO

Líder de 
proyecto
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Visión alineada

Organización

Trabajo conjunto

Análisis del valor generado

Se recomienda la generación de una 
figura con una visión adecuada de los 
objetivos de la organización, y que 
trabaje en cooperación con la PMO y sus 
líderes de proyecto, para impulsar un 
análisis integral del valor generado por 
los proyectos de la cartera.

Un CVO (Chief Value Officer) se asegura 
de que todos los elementos del proceso 
(los objetivos, la estrategia, la cartera de 
proyectos, indicadores de desempeño y 
los resultados), estén alineados de 
acuerdo al valor que estos le generan a 
la organización. Si no lo están, o 
elementos críticos no están presentes, el 
CVO tiene la obligación y la autoridad 
para ajustar el proceso. 
De no ser considerado esto, o no 
definirse una persona responsable 
dedicado a esto, la organización se vera 
obstaculizada por la fragmentación 
inevitable y/o interpretación errónea del 
valor.

1
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Factores de éxito para la implementación del modelo

80

Rol del CVO
Dirigir la elaboración y ejecución de la gestión del 
rendimiento del proyecto, enfocado en la creación de 
valor a largo plazo. Es decir, es quien mide y evalúa el 
rendimiento de los proyectos por medio de 
metodologías, métricas y procesos preestablecidos.

Alcance del rol
Abarca todos los elementos de gestión del rendimiento, 
incluyendo el desarrollo y la actualización de los 
proyectos estratégicos, la gestión de la cartera de 
proyectos, la determinación y aprobación de los 
mismos. A su vez, establece medidas y objetivos de 
rendimiento. 
Incluye una perspectiva global con la responsabilidad 
de proporcionar orientación a todas las áreas del 
organismo, alineado a la estrategia general.
Dada la visibilidad frente a todos los proyectos y la 
visión integral de la organización, tiene la capacidad de 
opinar respecto a los beneficios, sobre cuáles 
incorporar y cuáles no en cada proyecto.

Impulsar el Modelo
Generar un rol sponsor del modelo de análisis de costos y beneficios, que 
se preocupe de impulsar su aplicación a lo largo de la organización con 
una visión integral y consciente de los objetivos y valor esperado por la 
organización.

Responsabilidades
Revisión de todos los planes, medidas, metas y 
evaluaciones de desempeño para la integridad y 
coherencia con los objetivos generales de los 
proyectos. Dado que posee una visión global del 
organismo, impulsa el modelo y aprueba los estimados.
Revisión y mantenimiento de un proceso consistente  e 
integrado de la gestión del rendimiento en todas las 
áreas de la organización.

Experiencia y Habilidades
Conocimientos  en economía y lo que representa la 
gestión, la contabilidad y las finanzas.
Habilidad para guiar y dirigir equipos multifuncionales a 
un objetivo común.

1
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Factores de éxito para la implementación del modelo

81

Para un análisis del valor generado por un proyecto, se 
deberá de adoptar un trabajo en conjunto entre el CVO, 
el líder de proyecto designado, y los demás roles de la 
organización que estos determinen necesario para el 
análisis del caso particular (ejemplo:  Gerente de 
Administración y Finanzas, Director del Área, entre 
otros)

R: Responsable | A: Aprobador | C: Consultado | I: Informado

Impulsar el Modelo
Generar un rol sponsor del modelo de análisis de costos y beneficios, que 
se preocupe de impulsar su aplicación a lo largo de la organización con 
una visión integral y consciente de los objetivos y valor esperado por la 
organización.

Actividad CVO PMO PM
Roles 

de
Apoyo

Relevar y analizar 
información operativa A I R C

Desarrollo de un primer 
estimado de los 
beneficios

A C R C

Estimado final de los 
beneficios A C R

Presentar resultados A I R

Archivar información 
generada A I R

PM Típico PM + CVO

Propósito

Alinear objetivos 
particulares con los 
planes operativos u 

objetivos de rendimiento 
(de la organización o 

división)

Integrar la estrategia con 
los objetivos de 

rendimiento del proyecto, 
a nivel de la 

organización, división o 
nivel que corresponda

Foco Métricas cuantitativas de
la organización

Métricas cuantitativas y 
cualitativas de la 

organización

Análisis
Revisión rutinaria de la 
calidad/satisfacción de 

los clientes

Impacto en las 
operaciones.

Contribución a los 
actores definidos (de 
acuerdo a beneficios 

establecidos)

A continuación se muestra un entendimiento del rol del 
PM en el proceso de análisis del retorno de proyecto 
con el enfoque planteado anteriormente.

1
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Factores de éxito para la implementación del modelo

82

Habilitar a los actores involucrados en el proceso de análisis, material base de apoyo que:
 facilité la ejecución del proceso de análisis e impulsar la utilización de buenas prácticas de la industria, y
 facilité el comparativo de los distintos análisis de retorno de proyectos realizados.

Se deberá de impulsar la utilización de material base común que apoye a las actividades de ingreso de información 
(ejemplo: planes de cuenta, análisis de flujo de fondos, entre otros)  y a las actividades de análisis de información 
(ejemplo: base de indicadores, reportes tipo, entre otros).

Material de 
trabajo común

Utilizar materiales de trabajos comunes para cada uno de los procesos de 
análisis del retorno de proyectos2
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Factores de éxito para la implementación del modelo

83

Impulsar el archivo de la información generada en los distintos procesos de análisis del retorno de los proyectos 
asegurando los siguientes aspectos:

1. Información adecuada: se deberá de archivar aquella información aprobada por los distintos roles participantes en 
el procesos de análisis, con un nivel de detalle que asegure su futuro entendimiento y análisis para los objetivos que 
persigue la organización.

2. Formato Común: se deberá de disponer un formato común para el archivado de la información, que facilite la 
búsqueda y análisis para futuros procesos.

3. Centralizada: se deberá de definir un destino común para el archivado de la información.

Generar información 
histórica

Generar información histórica que apoye la mejora continua del procesos 
de análisis del retorno de los proyectos.3
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Factores de éxito para la implementación del modelo

84

La sustentabilidad del modelo dentro de la organización se basa 

1. Desarrollo de cultura interna: se deberá desarrollar internamente la cultura de utilizar el modelo en forma activa, de 
manera que sea un paso más dentro del proceso de evaluación de cada proyecto. 

2. Seguimiento y monitoreo del uso: se deberá realizar un monitoreo y seguimiento por parte del CVO de los 
proyectos que están siendo evaluados dentro de la organización, de forma de poder controlar y dirigir el uso del 
modelo.

3. Apoyo del Directorio de la organización: es importante contar con el apoyo de la Dirección de la organización para 
promover el uso del modelo que permita generar información útil y oportuna dentro de la organización.

Sustentabilidad del 
Modelo

Se deberá generar una cultura interna dentro de la organización, para 
poder lograr realizar todo el procedimiento del modelo durante la 
evaluación de cada proyecto

4
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Roles y Responsabilidades
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Roles y Responsabilidades

Lista de Actividades

1. Identificación de Actividades
2. Matriz RACI para cada actividad

2.1. Determinación de costos
2.2. Determinación de beneficios monetarios
2.3. Cálculo del ROI
2.4. Generación de beneficios no monetarios

3. Descripción de Roles y Responsabilidades
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Roles y Responsabilidades

1. Identificación de actividades

Del modelo de análisis de costos y beneficios para el cálculo del retorno del proyecto, se pueden definir cuatro actividades 
principales de gestión:

1. Determinación de Costos: consiste en identificar los costos que impactan en el proyecto.
2. Determinación de Beneficios monetarios: consiste en evaluar la existencia de los beneficios económicos que impactan 

en el proyecto.
3. Cálculo del ROI: consiste en efectuar un análisis comparativo de costos y beneficios para evaluar el desempeño del 

proyecto.
4. Generación de Beneficios no monetarios: consiste en adquirir información asociada a los beneficios no económicos, 

obtenidos a partir de la implementación del proyecto.
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Roles y Responsabilidades

1. Identificación de actividades (cont.)

Dentro de cada actividad se desprenden otras sub-actividades, las cuales se adjudican a un determinado responsable, tal 
como el PM, PMO o CVO.

Por PM (Project Manager) entendemos al líder del proyecto como la persona que actúa como enlace entre la dirección del 
organismo y los demás integrantes del proyecto para cumplir con todas las actividades y objetivos referidos a dicho 
proyecto. 

PMO, es una o varias personas que definen y mantienen los estándares de procesos, relacionados a la gestión de 
proyectos, dentro del organismo. Tiene como sus principales objetivos el seguimiento y monitoreo de avance del plan de 
actividad. A su vez, brinda eficiencia, coordinación y control asegurando: proyectos exitosos. 

Las principales actividades de una PMO incluyen asociar los objetivos de los proyectos con los del organismo y la 
estrategia de la organización, alinear los diferentes proyectos, desarrollar un marco que facilite la consistencia en los 
reportes de progreso, realizar el seguimiento de a cada proyecto y realizar la coordinación entre proyectos.

CVO, es la persona que revisa, determina y aprueba todos los proyectos para la integridad y coherencia con los objetivos 
generales. A su vez, establece medidas y objetivos de rendimiento y es quien impulsa el modelo y mantiene  un proceso 
consistente  e integrado de la gestión del rendimiento en todas las áreas de la organización.
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Roles y Responsabilidades

2. Matriz RACI para cada actividad

Para definir los roles de los distintos participantes del Modelo de análisis de costos y beneficios para el cálculo del retorno 
del proyecto, utilizamos el esquema “RACI” el cual permite detallar sus responsabilidades en relación a cada etapa del 
mismo.

Este esquema define los siguientes roles para cada participantes del proceso:
R: Responsable, de realizar las tareas que se requieren en cada etapa del proceso y/o llevar a cabo las acciones 
relacionadas con la misma.
A: Aprobador.
C: Consultado, es la parte interesada que brinda soporte en la realización de las tareas, colaborando con los 
Responsables.
I: Informado.
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Roles y Responsabilidades

2. Matriz RACI para cada actividad (cont.)

2.1. Determinación de costos

Matriz RACI: R: Responsable | A: Aprobador | C: Consultado | I: Informado

Organismo prestador Organismo cliente

PM PMO CVO Referente técnico 
del servicio

Referente funcional 
del cliente

Referente técnico 
del cliente

1 Identificación de costos R C A C

2 Proyección de costos R A C C

3 Revisión C R A C

4 Aprobación de costos I R A
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Roles y Responsabilidades

2. Matriz RACI para cada actividad (cont.)

2.2. Determinación de beneficios

Matriz RACI: R: Responsable | A: Aprobador | C: Consultado | I: Informado

Organismo prestador Organismo cliente

PM PMO CVO Referente técnico 
del servicio

Referente funcional 
del cliente

Referente técnico 
del cliente

1 Identificación de beneficios R C A C C

2 Calcular los beneficios R A C

3 Revisión de los cálculos R A

4 Aprobación de los beneficios I R A
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Roles y Responsabilidades

2. Matriz RACI para cada actividad (cont.)

2.3. Cálculo del ROI

92

Matriz RACI: R: Responsable | A: Aprobador | C: Consultado | I: Informado

Organismo prestador Organismo cliente

PM PMO CVO Referente técnico 
del servicio

Referente funcional 
del cliente

Referente técnico 
del cliente

1 Generación de los cálculos R C A C

2 Revisión de los cálculos R A C

3 Aprobación de los resultados R A
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Roles y Responsabilidades

2. Matriz RACI para cada actividad (cont.)

2.4. Generación de beneficios no monetarios

Matriz RACI: R: Responsable | A: Aprobador | C: Consultado | I: Informado

Organismo prestador Organismo cliente

PM PMO CVO Referente técnico 
del servicio

Referente funcional 
del cliente

Referente técnico 
del cliente

1 Identificación de los beneficios no monetarios R A C C C

2 Realizar los cálculos de los beneficios R A C

3 Revisión de los resultados R A

4 Aprobación de los resultados R A
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Roles y Responsabilidades

3. Descripción de roles y responsabilidades

Responsabilidades del PM
• Identificar los beneficios económicos y no económicos  a obtener en cada proyecto.
• Definir los indicadores que permitan medir los costos y beneficios del proyecto.
• Definir los supuestos para la proyección de los costos y beneficios.
• Responsable del cálculo del ROI y la revisión del mismo.

Responsabilidades del PMO
• Asistir al líder del proyecto en la obtención de la información.
• Brindar soporte y asesoramiento sobre el uso y aplicación de las planillas de proyección de costos y beneficios.
• Colaborar en la identificación de beneficios del proyecto e indicadores que permitirán su medición.
• Brindar una lista de conceptos base que permitan al líder del proyecto poder calcular los costos y beneficios 

identificados para cada proyecto.
• Identificar los conceptos de beneficios y costos del proyecto para que el líder del proyecto realice la proyección de los 

mismos según el modelo definido.
• Realizar la valorización económica realizada por el líder del proyecto, considerando su razonabilidad y alineación a los 

parámetros técnicos establecidos.
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Roles y Responsabilidades

3. Descripción de roles y responsabilidades (cont.)

Responsabilidades del CVO
• Documentar y comunicar observaciones realizadas al líder del proyecto y al PMO, de acuerdo a los mecanismos que 

se definan.
• Proporcionar información histórica o antecedentes con el objetivo de aportar información adicional para el análisis de 

nuevos proyectos.
• Aprobar la valorización económica realizada, considerando su razonabilidad y alineación a los parámetros establecidos.
• Gestionar la aprobación formal de los proyectos, de acuerdo al proceso definido.
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